

Số: 210 /BC-HĐND

Bình Long, ngày 17 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện vốn đầu tư công 11 tháng, ước thực hiện năm 2024 trình kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long

Thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Được sự phân công của TT. HĐND thị xã, ngày 16/12/2024 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã họp phiên toàn thể tiến hành thẩm tra Báo cáo số báo cáo số: 590/BC-UBND ngày 13/12/2024 của UBND thị xã về tình hình thực hiện vốn đầu tư công 11 tháng và ước thực hiện năm 2024, trình kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự họp có các thành viên của Ban, đại diện lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, cùng các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã và các ngành có liên quan. Ban thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024:

1. Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 được giao là 7,319 tỷ đồng. Trong đó:

- Chương trình MTQGXD Nông thôn mới: 6,8 tỷ đồng

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 519 triệu đồng

2. Vốn ngân sách tỉnh: Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND tỉnh giao là 79 tỷ đồng.

3. Vốn ngân sách thị xã: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 72,6 tỷ đồng

B. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:

1. Vốn thực hiện các CTMTQG:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 được giao là 7,319 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 413 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 6 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch giao.



2. Vốn ngân sách tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND tỉnh giao là 79 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 32,97 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch UBND tỉnh giao. Ước thực hiện cuối năm là 49,4 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch giao

2.1. Dự án Xây dựng trường THPT Bình Long

- Tổng số vốn giao là 19 tỷ đồng, số giải ngân là 5,3 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 19 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

2.2. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đại Hành:

- Tổng số vốn giao là 30 tỷ đồng, số giải ngân là 409 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 409 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch giao (lí do UBND tỉnh không còn nguồn thu sử dụng đất để nhập vốn giải ngân cho dự án trên)

2.3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học:

- Tổng số vốn giao là 30 tỷ đồng, số giải ngân là 27,2 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện cuối năm là 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

3. Vốn ngân sách thị xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 UBND thị xã giao là 72,6 tỷ đồng. Tổng số vốn thanh toán năm 2024 là 32,3 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch HĐND thị xã giao. Ước thực hiện cuối năm là 70 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch giao. Cụ thể:

- Vốn tỉnh phân cấp cho thị xã năm 2024: kế hoạch giao là 34,1 tỷ đồng, giải ngân được 13,8 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 32 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch giao

- Vốn thị xã giao tăng thêm: kế hoạch giao là 38,5 tỷ đồng, giải ngân được 18,5 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch giao. Ước thực hiện cuối năm là 38 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch giao.

Ban nhận thấy việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao. Đề nghị UBND thị xã thực hiện triệt để các giải pháp đã đề ra để kịp thời giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND, UBND thị xã;
- UB.MTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP HĐND-UBND thị xã;
- Lưu: VP.KTXH.

TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Huyền Linh